溆浦县交通运输局
S245国省道大中修项目专项资金
绩效自评报告

  根据《溆浦县财政局关于开展专项资金支出绩效评价工作的通知》溆财绩[2022]11号要求,对2021年S245国省道大中修项目专项资金绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
1、项目概况
S245国省道大中修项目全长75.2公里。路线起于水东镇塘湾村，止于龙潭镇圭洞村。该项目属S245水东至圭洞公路路面大修工程安保续建工程，主要是对原项目因资金不足大中修工程没有完全设置到位进行补设。
2、项目绩效目标
S245国省道大中修项目主要是为了确保道路交通运输安全对因资金不足未设置齐全的路段及时进行的大中修续建，对完善交通安全过程有着十分重要的意义。该项目县财政配套资金主要用于项目建设。
二、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况
1、该项目资金来源属省定额补助和地方配套，县本级财政2021年安排98万元项目建设资金全部用于工程建设。
2、项目资金使用情况。98万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出。
3、项目资金管理情况。所有拔入到县交通运输局的专项资金均拔入到我局在溆浦县国库集中支付核算中心所设立的项目专账，实行专账管理。项目核算按照财政部年颁发的《基本建设财务管理规定》及相应的规定进行核算，财务资料按要求保管。
（二）项目实施情况
该项目已于2017年12月开工建设，2018年2月完工。
(三)项目绩效情况分析
1、有利于完善道路交通安全，确保人民生命财产安有着十分重要的意义。
3、 项目后续工作计划
     继续跟踪完善S245国省道大中修项目,加强群众出行
满意度的提高。
四、评价情况及评价结论
经综合评价，S245国省道大中修项目专项资金绩效评价自评分为95分，评价结果为“优”。
五、基本经验及主要做法
1、领导高度重视。部门相互配合，资金按进到位，项目建设有序推进。
2、严格资金监管。在资金的管理和使用上，严格按照资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按要求实行拨款。
六、存在的问题及原因
资金量少。
7、 意见及建议
无。
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