

2025年 10 月怀化市重点实事农村通信网络建设项目完工清单表

实事名称	项目名称		单位	推进情况	目标任务																
					全市	沅陵县	辰溪县	溆浦县	麻阳县	新晃县	芷江县	鹤城区	中方县	洪江市	洪江区	会同县	靖州县	通道县	市本级	备注	
加强农村基础设施建设	实施农村通信网络巩固提升工程	新建4G/5G基站, 共享4G/5G基站, 同步建设铁塔、传输设施等	新建基站	个	目标数量	714	71	62	92	57	58	44	63	33	57	40	59	39	39		
					进度完成情况	742	73	62	110	65	58	44	63	33	57	40	59	39	39		
		共享基站	个	目标数量	90	16	17	36	0	0	0	0	0	0	21	0	0				
				进度完成情况	90	16	17	36							21						