

溆浦县农业农村局 文件

溆浦县 财政局 文件

溆农联〔2026〕16号

关于印发《溆浦县2026年中央财政（第二批） 常态化帮扶资金实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

根据国家财政部等5部局委印发《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号），以及省财政厅等7厅局委印发《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》（湘财农〔2022〕14号）等文件要求，结合我县实际，报请县委农村工作领导小组同意，现将《溆浦县2026年中央财政（第二批）常态化帮扶资金实施方案》印发给你们，请认真组织实施。



2026年7月14日

溆浦县 2026 年中央财政（第二批）常态化帮扶资金 实 施 方 案

为充分发挥中央财政常态化帮扶资金在持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以及推进乡村全面振兴中的主导作用，根据国家财政部等 5 部局委印发《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10 号），以及省财政厅等 7 厅局委印发《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金及脱贫县涉农整合资金项目管理操作指南》（湘财农〔2022〕14 号）等文件要求，结合我县实际，报请县委农村工作领导小组同意，特制定本方案。

一、资金来源

《湖南省财政厅关于下达 2026 年中央财政常态化帮扶资金的通知》（湘财预〔2026〕72 号）、《湖南省农业农村厅关于下达 2026 年度中央财政常态化帮扶（开发式帮扶任务）计划的通知》（湘农发〔2026〕27 号），共计 7116 万元。

二、项目安排情况

本次安排 2026 年中央财政（第二批）常态化帮扶资金 7116 万元。

1. 产业发展项目。安排 5237 万元，其中用于帮扶对象自主发展产业奖补 893 万元、小额贷款贴息 200 万元、发展村集体经济 731 万元、产业配套基础设施建设项目（加工生产设施设备）402 万元、产业配套基础设施建设项目（产业路）1174 万元、产

业配套基础设施建设项目（防洪灌溉设施）1737 万元、欠发达地区国有林场巩固提升项目 100 万元。

2. 稳岗就业项目。安排 600 万元，其中用于乡村公益性岗位补助 400 万元，帮扶对象交通补助 200 万元。

3. 巩固易地搬迁成果项目。安排 399 万元，用于易地搬迁安置区设施完善和维修。

4. 巩固农村饮水安全成果项目。安排 203 万元，用于农村饮水工程建设。

5. 农村交通安全隐患除险项目。安排 609 万元，用于农村交通安全隐患除险工程。

6. 项目管理费。安排 68 万元（按照不超过 2%比例提取），用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、资产的后续管护维护等费用。

三、具体要求

1. 厘清项目责任。项目主管单位是资金使用的责任主体，项目报批、质量安全监管、目标绩效、竣工验收等工作由项目主管单位组织实施，并对项目真实性、准确性负责，项目主管单位要明确专人负责资金监督管理。项目组织实施单位落实项目实施主体责任和施工安全等措施，并确保项目质量达标。

2. 认真组织实施。各责任单位要结合巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村全面振兴工作要求，采取切实措施加快项目实施进度，严格按照项目计划组织实施，不得随意更改建设内容，项目

建设内容确需调整，在资金文件下达后 10 天内，按照《关于规范农业基础设施小微项目变更有关事项的通知》（溧农联〔2025〕3 号）文件要求，由项目实施单位申请，经项目主管单位审核，由县农业农村局下达调整文件或备案后，方可实施，对超出时限申请变更的项目原则上不予审批。桥梁、山塘、水库等技术含量较高的项目必须由项目主管单位落实安全和技术措施，确保施工安全、质量达标。项目实施严禁踩碰基本农田和生态红线。

3. 坚持公示公告。项目管理和实施单位要通过便于群众知晓，理解和监督的形式，按照“两个一律公开”的要求，公开有关信息内容，接受社会和群众监督，公告公示时间原则上不得少于 10 天，公开内容应留影像资料备查。

4. 强化联农带农。使用常态化帮扶资金建设的小型农田水利基础设施、农村道路等项目，在依法依规保障安全的前提下，用工应优先保障有劳动能力的监测对象和脱贫人口，且用工比例不低于项目用工总人数的 30%；帮扶到企业主体的产业项目，对财政投入部分要优先形成资产，明确联农带农绩效目标，由项目主管单位、企业主体、联结户代表签订三方协议；到人到户政策类补助资金项目主管单位要认真做好实施计划，确保资金及时、足额、精准发放到位。

5. 及时拨付资金。各项目主管单位和实施单位要认真制定项目实施方案，按照序时进度加快施工，在限定时间周期内全面完工。县财政局要根据实施方案及时下达指标计划，并调度资金，

按照评审结果及时支付，确保资金支付进度达标；各责任单位要严格按照有关文件要求管理和使用常态化帮扶资金，专款专用，确保资金发挥更大效益。

6. 强化资金监管。县直相关单位、乡镇人民政府、驻村工作队和村委会要深度参与常态化帮扶资金的监督管理，引导群众主动参与涉农资金的监督。各项目责任单位、乡镇财政所和职能站室要充分发挥监管职能，加强对涉农项目实施的督促、检查验收，确保资金安全，对违反管理办法和相关规定的，以及发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的单位和个人，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理、处罚、处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

附件：溆浦县 2026 年中央财政（第二批）常态化帮扶资金项目安排明细表

附件

溆浦县 2026 年中央财政（第二批）常态化帮扶资金项目安排明细表

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			时间进度		责任单位		
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	联农带农机制	计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
总计											7516	7116	400											
一、产业发展项目											5637	5237	400											
(一) 产业奖补项目											1093	1093	0											
1	产业项目	生产项目	产业奖补	各乡镇	各乡镇	帮扶对象发展产业奖补	约 5000 户帮扶对象自主发展产业奖补	新建	各乡镇	按政策补助	893	893	0	412	5000	25742	138	5000	5000	带动生产	2026年7月	2026年9月	县农业农村局	县农业农村局
2	产业项目	金融保险配套项目	帮扶小额信贷贴息	各乡镇	各乡镇	小额信贷贴息	约 3000 户小额信贷贴息	新建	各乡镇	按政策补助	200	200	0	412	3000	15786	138	3000	3000	带动生产	2026年7月	2026年9月	县农业农村局	县农业农村局
(二) 发展村集体经济项目											731	731	0											
3	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	三江镇	三江村	三江村光伏电站项目	建设光伏电站160KW（含运维）	新建	西湖村、三江村、乐园村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	325	1685	0	72	189	带动生产	2026年7月	2026年9月	三江镇人民政府	三江村集体经济组织

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
4	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	三江镇	乐园村	乐园村光伏电站项目	建设光伏电站160KW（含运维）	新建	西湖村、三江村、乐园村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	563	2241	1	173	651	带动生产	2026年7月	2026年9月	三江镇人民政府	乐园村集体经济组织
5	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	大江口镇	芦冲元村	芦冲元村光伏电站项目	建设光伏电站160KW(含运维)	新建	江口社区	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	482	1986	0	65	166	带动生产	2026年7月	2026年9月	大江镇人民政府	芦冲元村集体经济组织
6	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	大江口镇	仙人堂村	仙人堂村光伏电站项目	建设光伏电站160KW(含运维)	新建	江口社区	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	385	1426	0	66	172	带动生产	2026年7月	2026年9月	大江镇人民政府	仙人堂村集体经济组织
7	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	思蒙镇	黄家庄村	黄家庄村光伏电站项目	采购 131.58KW光伏电站（含运维）	新建	怀化高新区	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	326	1256	1	78	223	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	黄家庄村集体经济组织

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
8	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	北斗溪镇	光明村	光明村光伏电站项目	新建光伏电站160KW（含运维）	新建	光明村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	308	1126	0	65	185	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	光明村集体经济组织
9	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	两丫坪镇	黄金村	黄金村光伏电站项目	新建光伏电站160KW（含运维）	新建	黄金村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	325	1086	1	72	198	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	黄金村集体经济组织
10	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	舒溶溪乡	扎水塘村	扎水塘村光伏电站项目	新建光伏电站160KW（含运维）	新建	扎水塘村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	369	1213	1	88	265	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	扎水塘村集体经济组织
11	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	舒溶溪乡	舒溶溪村	舒溶溪村光伏电站项目	新建光伏电站160KW（含运维）	新建	舒溶溪村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	456	1486	1	122	368	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	舒溶溪村集体经济组织

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
12	产业发展项目	生产项目	帮扶车间项目	深子湖镇	曾家溪村	曾家溪村帮扶车间项目	新建帮扶车间600平方米，包括三通一平、硬化、钢架棚等	新建	曾家溪村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	338	1023	1	105	355	带动生产	2026年7月	2026年9月	深子湖镇人民政府	曾家溪村集体经济组织
13	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	均坪镇	长坪村	长坪村光伏电站项目	新建光伏电站160KW（含运维）	新建	长坪村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	396	1156	0	103	332	带动生产	2026年7月	2026年9月	均坪镇人民政府	长坪村集体经济组织
14	产业发展项目	生产项目	种植业基地	葛竹坪镇	新桥村	新桥村种植粽叶项目	建设村集体示范基地40亩，村集体购买种苗，组织61户群众种植85亩，村集体经济组织负责回收、销售	新建	新桥村	50万元/村，以结算评审为准。	50	50	0	1	385	1086	0	88	234	带动生产	2026年7月	2026年9月	葛竹坪镇人民政府	新桥村集体经济组织
15	产业发展项目	加工流通项目	市场建设和农村物流	卢峰镇	桥头水村	桥头水村大棚建设项目	新建钢架棚1000平方米	新建	桥头水村	以结算评审为准。	29	29	0	1	658	2865	1	223	685	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	桥头水村集体经济组织

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
16	产业发展项目	加工流通项目	农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	大江口镇	清江屯村	清江屯村仓储项目	场地平整及硬化1000平方米,建设仓储大棚600平方米	新建	清江屯村	以结算评审为准。	29	29	0	1	396	1156	1	103	332	带动生产	2026年7月	2026年9月	大江口镇人民政府	清江屯村集体经济组织
17	产业发展项目	加工流通项目	农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	卢峰镇	新坪村	新坪村仓储及配套设施建设项目	仓储周边硬化940平方米,填方1500立方米	新建	新坪村	以结算评审为准。	10	10	0	1	385	1086	0	88	234	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	新坪村集体经济组织
18	产业发展项目	生产项目	种植业基地	北斗溪镇	宝山村	宝山村茶叶基地公路建设项目	长600米,宽3.5米,厚0.18米	新建	宝山村	以结算评审为准。	18	18	0	1	385	1086	0	88	234	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	宝山村集体经济组织
19	产业发展项目	生产项目	种植业基地	北斗溪镇	沙坪村	北斗溪镇沙坪村产业路维修项目	2.6公里中药材产业路维修	新建	沙坪村	以结算评审为准。	15	15	0	1	385	1086	1	88	234	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	沙坪村集体经济组织

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
20	产业发展项目	生产项目	光伏电站建设	中都乡	中都村	中都村新建光伏电站项目	新建光伏电站120KW（含运维）	新建	中都村	以结算评审为准。	30	30	0	1	58	156	1	78	210	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	中都村集体经济组织
（三）产业配套基础设施建设项目-加工生产设施设备											802	402	400											
21	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	卢峰镇	新坪村	新坪村储藏仓库附属工程项目	地坪硬化400㎡，0.1米垫层+0.18米砼，增设1.5米*1.5米盖板涵长18米，两侧1.5米高挡墙护坎50米	新建	新坪村	按设计实施，以结算评审为准。	13	13	0	1	247	734	1	93	305	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	新坪村村委会
22	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	观音阁镇	赤洪村	赤洪村稻谷烘干设备采购项目	采购稻谷烘干、清理设备一套	新建	赤洪村	以结算评审为准。	28	28	0	1	320	1200	1	70	245	带动生产	2026年7月	2026年9月	观音阁镇人民政府	赤洪村村委会
23	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	祖师殿镇	赤溪村	赤溪村抗旱设施建设项目	新建3公里长110PE管，300方水池一座，一台28千瓦抽水泵	新建	赤溪村	按设计实施，以结算评审为准。	30	30	0	1	39	153	1	34	121	带动生产	2026年7月	2026年9月	祖师殿镇人民政府	赤溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
24	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	深子湖镇	龙跃村	龙跃村采购中药材提取生产线项目	采购年加工提取4000吨中药材加工生产线1套	新建	龙跃村	以结算评审为准。	400	48	352	1	37	130	1	18	63	带动生产	2026年7月	2026年9月	深子湖镇人民政府	龙跃村村委会
25	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	低庄镇	小龙潭村、牌子田村	柑橘避雨棚建设项目	小龙潭村约25亩;牌子田村约47亩;钢结构雨棚	新建	小龙潭村、牌子田村	以结算评审为准。	30	30	0	1	160	800	1	16	45	带动生产	2026年7月	2026年9月	低庄镇人民政府	小龙潭村委会、牌子田村村委会
26	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	统溪镇	龙岩村	龙岩村新建加工厂房项目	新建厂房540米²，给排水，供电，环保等附属设施	新建	龙岩村	按设计实施，以结算评审为准。	40	40	0	1	528	1200	5	320	820	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	龙岩村村委会
27	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	两丫坪镇	凉水井村	凉水井村茶叶仓储基地建设项目	长30米,宽13米5,顶高8米	新建	凉水井村	按设计实施，以结算评审为准。	35	35	0	1	230	860	5	15	68	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	凉水井村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
28	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	北斗溪镇	光明村	光明村农产品晾晒场地建设项目	硬化晾晒场地400米²，厚0.18米。	新建	光明村	按设计实施，以结算评审为准。	4	4	0	1	57	164	1	47	156	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	光明村村委会
29	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	金福社区	金福社区白丝糯粽加工厂房改造项目	白丝糯粽加工厂300 m²的厂房改造，内容包括砖砌墙体和不锈钢龙骨屋顶彩钢板。室内包含，吊顶、锅炉蒸煮间、冷藏间、打包车间、杀菌车间，仓库等。	新建	金福社区	按设计实施，以结算评审为准。	30	30	0	1	20	50	1	6	14	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	金福社区居委会
30	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	分水界村	分水界村帮扶车间厂房建设项目	新建300平方米厂房	新建	分水界村	按设计实施，以结算评审为准。	8	8	0	1	32	155	1	18	72	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	分水界村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
31	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	红岭村	红岭村加工厂房建设及设备采购项目	新建 500 平方米彩钢板厂房；采购 SCHB-140 型烘干设备一套。	新建	红岭村	按设计实施，以结算评审为准。	50	30	20	1	83	240	1	10	19	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	红岭村村委会
32	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	报木村	报木村茶叶加工设备采购项目	采购绿茶加工设备一套	新建	报木村	以结算评审为准。	40	40	0	1	50	102	1	9	26	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	报木村村委会
33	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	白银塘村	白银塘村中药材加工厂房建设项目	新建 3000 平方中药材加工厂房	新建	白银塘村	按设计实施，以结算评审为准。	50	30	20	1	423	1540	1	126	454	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙庄湾乡人民政府	白银塘村村委会
34	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	龙庄湾村	龙庄湾村四宝山中药材产业仓储项目	新建 480 平方米的仓库	新建	龙庄湾村	按设计实施，以结算评审为准。	18	10	8	1	153	618	1	10	31	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙庄湾乡人民政府	龙庄湾村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目组织实施单位
35	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	园艺场	园艺场	园艺场包装厂重建项目	拆除重建 300 m²仓库	新建	园艺场	按设计实施,以结算评审为准。	26	26	0	1	16	38	1	5	12	带动生产	2026年7月	2026年9月	县园艺场	县园艺场
(四) 产业配套基础设施建设项目-产业路											1174	1174	0											
36	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	卢峰镇	梁家坡村	梁家坡村五组道路建设项目	长 690 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	梁家坡村	按设计实施,以结算评审为准。	19	19	0	1	98	319	1	35	246	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	梁家坡村村委会
37	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	卢峰镇	红远村	红远村道路建设项目	二十一组长 510 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米, 矮护坡长 100 米, 高 2.5 米, 宽 0.8 米; 三十六组长 90 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	红远村	按设计实施,以结算评审为准。	23	23	0	1	112	415	1	42	285	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	红远村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
38	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	卢峰镇	红星村	红星村二组地坪硬化项目	产业地坪硬化800 平米，厚 0.18 米	新建	红星村	按设计实施，以结算评审为准。	7	7	0	1	318	1069	1	106	364	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	卢峰镇人民政府	红星村村委会
39	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	大江口镇	金明村	金明村 5、6、7 组道路建设项目	长 570 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	金明村	按设计实施，以结算评审为准。	16	16	0	1	110	520	1	86	310	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	大江口镇人民政府	金明村村委会
40	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	大江口镇	仙人堂村	仙人堂村 3、10 组道路硬化	1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	仙人堂村	按设计实施，以结算评审为准。	27	27	0	1	230	860	5	15	68	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	大江口镇人民政府	仙人堂村村委会
41	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	均坪镇	白雾头村	白雾头村 10、11 组道路建设项目	长 300 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	白雾头村	按设计实施，以结算评审为准。	8	8	0	1	107	398	1	37	254	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	白雾头村村委会
42	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	均坪镇	长坪村	长坪村 6、14 组道路建设项目	长 1000 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	长坪村	按设计实施，以结算评审为准。	28	28	0	1	167	548	1	48	181	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	长坪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
43	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	观音阁镇	青垅村	青垅村道路硬化项目	长 700 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	青垅村	按设计实施,以结算评审为准。	20	20	0	1	117	390	1	57	154	带动生产	2026年7月	2026年9月	观音阁镇人民政府	青垅村村委会
44	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	深子湖镇	清水塘村	清水塘村道路建设项目	长 1130 米, 均宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	清水塘村	按设计实施,以结算评审为准。	32	32	0	1	188	319	1	87	212	带动生产	2026年7月	2026年9月	深子湖镇人民政府	清水塘村村委会
45	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	深子湖镇	葡萄溪村	葡萄溪村 3、4、5 组道路建设项目	长 900 米, 均宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	葡萄溪村	按设计实施,以结算评审为准。	26	26	0	1	109	361	1	60	189	带动生产	2026年7月	2026年9月	深子湖镇人民政府	葡萄溪村村委会
46	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	双井镇	塘湾村	塘湾村道路建设项目	长 1500 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	塘湾村	按设计实施,以结算评审为准。	42	42	0	1	300	1200	1	126	508	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	塘湾村村委会
47	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	双井镇	宝塔村	宝塔村 6、7、8 组道路提质项目	长 822 米, 均宽 3.3 米, 沥青厚 6 厘米	改建	宝塔村	按设计实施,以结算评审为准。	19	19	0	1	55	162	1	49	159	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	宝塔村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	联农带农机制	计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
48	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	桥江镇	独石村	独石村道路建设项目	长 1000 米，均宽 4 米，厚 0.2 米	新建	独石村	按设计实施，以结算评审为准。	35	35	0	1	70	270	1	10	30	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	独石村村委会
49	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	桥江镇	罗卜田村	罗卜田村道路护坡加固项目	护坎长 380 米，均高 1.5 米，均宽 0.5 米	新建	罗卜田村	按设计实施，以结算评审为准。	10	10	0	1	286	672	1	57	167	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	罗卜田村村委会
50	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	桥江镇	白岩冲村	白岩冲村道路维修加固项目	安防波形栏杆 600 米，第一处路基塌陷，拆除重建路面宽 3.5 米，长 30 米，厚 0.18 米；第二处路面塌陷，新建护坡高 3.5，长 50 米，均宽 0.9 米；第三处路面塌陷拆除新建长 5 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米，水渠位置换直径 400 涵管	新建	白岩冲村	按设计实施，以结算评审为准。	24	24	0	1	133	297	1	60	178	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	白岩冲村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
51	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	桥江镇	新渡村	新渡村道路建设项目	长 700 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米, 安装 380 米波形护栏	新建	新渡村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	89	248	1	38	108	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	新渡村村委会
52	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	三江镇	坪坡村	坪坡村 10 组道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	坪坡村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	159	331	1	58	171	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	三江镇人民政府	坪坡村村委会
53	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	油洋乡	东山村	东山村道路建设项目	长 1300 米, 均宽 3.5 米, 厚 0.18 米, 6 个会车道	新建	东山村	按设计实施,以结算评审为准。	38	38	0	1	182	420	1	77	370	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	油洋乡人民政府	东山村村委会
54	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	水东镇	莲塘坪村	莲塘坪村道路建设项目	1. 三组 200 米长, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米; 2. 十二组 280 米长, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米; 3. 十二组 120 米长, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米; 4. 十四组 200 米长, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	莲塘坪村	按设计实施,以结算评审为准。	23	23	0	1	121	333	1	29	97	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	莲塘坪村委员会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间	计划完工时间		项目主管单位	项目实施单位		
																							受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数
55	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	水东镇	白竹坪村	白竹坪村道路建设项目	1. 修建六组产业路两段共510米长, 宽3.5米, 厚0.18米; 2. 修建挡土墙72米长, 高3米, 宽0.8米; 3. 长42米混凝土路面	新建	白竹坪村	按设计实施,以结算评审为准。	22	22	0	1	129	610	1	44	160	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	白竹坪村村委会
56	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	水东镇	邱家湾村	邱家湾村道路建设项目	长1000米, 宽3.5米, 厚0.18米	新建	邱家湾村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	165	388	1	64	170	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	邱家湾村村委会
57	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	水东镇	龙王江村	龙王江村道路建设项目	长950米, 宽3.5米, 厚0.18米	新建	龙王江村	按设计实施,以结算评审为准。	27	27	0	1	105	302	1	62	181	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	龙王江村村委会
58	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	水东镇	高明溪村	高明溪村道路建设项目	长600米, 宽3.5米, 厚0.18米	新建	高明溪村	按设计实施,以结算评审为准。	18	18	0	1	176	353	1	66	192	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	高明溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
59	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	统溪镇	竹坪村	竹坪村8、9、10组道路建设项目	长 150 米挡土墙，高度 4 米，顶宽 0.8 米，底宽 1.4 米；修建 5 米宽过水涵洞	新建	竹坪村	按设计实施，以结算评审为准。	24	24	0	1	221	467	1	22	89	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	竹坪村村委会
60	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	统溪镇	牛溪村	牛溪村道路建设项目	长 900 米，均宽 4 米，厚 0.18 米	新建	牛溪村	按设计实施，以结算评审为准。	30	30	0	1	126	512	1	43	138	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	牛溪村村委会
61	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	淘金坪乡	令溪塘村	令溪塘村 29 组道路建设项目	长 550 米，均宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	令溪塘村	按设计实施，以结算评审为准。	16	16	0	1	138	411	1	52	147	带动生产	2026年7月	2026年9月	淘金坪乡人民政府	令溪塘村村委会
62	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	小横垅乡	杨柳村	杨柳村 11 组道路建设项目	1. 第一段长 540 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米； 2. 第二段长 350 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米	新建	杨柳村	按设计实施，以结算评审为准。	27	27	0	1	62	310	2	46	208	带动生产	2026年7月	2026年9月	小横垅乡人民政府	杨柳村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间		计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
63	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	小横垌乡	雷坡村	雷坡村道路维修加固项目	1. 易滑坡段, 修建10 米长高3 米挡土墙, 上部做二台梯级护坡, 顶部做截水沟; 2. 道路下侧空鼓塌方, 新建长度5 米高7.5 米毛石混凝土挡墙, 破除更换排水涵管直径0.4 米, 长度5 米	新建	雷坡村	按设计实施, 以结算评审为准。	7	7	0	1	628	2699	0	109	390	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	小横垌乡人民政府	雷坡村村委会	
64	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	北斗溪镇	黄龙村	黄龙村道路建设项目	长 990 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	黄龙村	按设计实施, 以结算评审为准。	28	28	0	1	78	317	1	31	107	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	北斗溪镇人民政府	黄龙村村委会	
65	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	中都乡	高坪村	高坪村 7 组道路建设项目	长 1500 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	高坪村	按设计实施, 以结算评审为准。	42	42	0	1	22	30	1	3	8	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	中都乡人民政府	高坪村村委会	
66	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	石湾村	石湾村道路建设项目	长 680 米, 宽 4.5 米, 厚 0.18 米	新建	石湾村	按设计实施, 以结算评审为准。	24	24	0	1	155	381	1	55	271	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	石湾村村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
67	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	金厂村	金厂村道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	金厂村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	112	357	1	34	160	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	金厂村村委会
68	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	红岩村	红岩村道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	红岩村	以结算评审为准。	28	28	0	1	52	328	0	27	68	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	红岩村村委会
69	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	金牛村	金牛村 1、2 组道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	金牛村	以结算评审为准。	28	28	0	1	132	530	0	25	65	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	金牛村村委会
70	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	竹园村	竹园村道路建设项目	长 600 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	竹园村	按设计实施,以结算评审为准。	17	17	0	1	24	43	2	6	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	竹园村村委会
71	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙潭镇	梓坪村	梓坪村 18 组道路维修加固项目	第一处挡土墙长 25 米, 高 4 米, 宽 1 米; 第二处长 10 米, 高 5.5 米, 宽 1.4 米	新建	梓坪村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	30	70	1	5	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙潭镇人民政府	梓坪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间		计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
72	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	爱家村	爱家村道路扩宽项目	长 700 米, 扩宽 1 米, 厚 0.18 米	新建	爱家村	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	97	245	1	67	170	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	爱家村委会	
73	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	湾潭村	湾潭村道路建设项目	长 605 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	湾潭村	按设计实施,以结算评审为准。	17	17	0	1	57	130	1	20	67	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	湾潭村委会	
74	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	金中村	金中村 8、9 组道路建设项目	长 1550 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米;	新建	金中村	按设计实施,以结算评审为准。	43	43	0	1	187	510	1	57	144	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	金中村委会	
75	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	葛竹坪镇	山背村	山背村道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	山背村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	50	123	1	6	14	带动生产	2026年7月	2026年9月	葛竹坪镇人民政府	山背村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间		计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
76	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	葛竹坪镇	金石村	金石村1组道路建设项目	1.长1000米（一条路长度600米，一条路长度400米），平整路基，宽3.5米，厚0.18米。2.新增渠道100米，宽0.6米，高0.55米，采用混凝土，其中10米需加钢筋	新建	金石村	按设计实施，以结算评审为准。	30	30	0	1	40	160	1	12	48	带动生产	2026年7月	2026年9月	葛竹坪镇人民政府	金石村村委会	
77	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	葛竹坪镇	天星村	天星村道路建设项目	5段路，道路全长1400米。平整路基，均宽3.5米，厚0.18米	新建	天星村	按设计实施，以结算评审为准。	39	39	0	1	33	82	1	5	12	带动生产	2026年7月	2026年9月	葛竹坪镇人民政府	天星村村委会	
78	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	葛竹坪镇	旗形村	旗形村7组道路建设项目	长800米，宽3.5米，厚0.18米	新建	旗形村	按设计实施，以结算评审为准。	23	23	0	1	42	92	1	7	16	带动生产	2026年7月	2026年9月	葛竹坪镇人民政府	旗形村村委会	
79	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	刘家湖村	刘家湖村12组道路建设项目	长1400米，宽3.5米，厚0.18米	新建	刘家湖村	按设计实施，以结算评审为准。	39	39	0	1	53	130	1	7	22	带动生产	2026年7月	2026年9月	龙庄湾乡人民政府	刘家湖村村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
80	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	白银塘村	白银塘村道路建设项目	长 1400 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	白银塘村	按设计实施,以结算评审为准。	39	39	0	1	256	856	1	96	325	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙庄湾乡人民政府	白银塘村村委会
81	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	龙庄湾村	龙庄湾村柳同组道路建设项目	长 700 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	龙庄湾村	按设计实施,以结算评审为准。	20	20	0	1	288	667	1	70	258	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙庄湾乡人民政府	龙庄湾村村委会
82	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	龙庄湾乡	小冲村	小冲村道路建设项目	长 1000 米, 宽 3.5 米, 厚 0.18 米	新建	小冲村	按设计实施,以结算评审为准。	28	28	0	1	258	958	1	55	221	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	龙庄湾乡人民政府	小冲村村委会
(五) 产业配套基础设施建设项目-防洪灌溉设施											1737	1737	0											
83	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	卢峰镇	太坪村	太坪村 1、2 组灌溉渠道整修项目	长 400 米, 顶宽 0.8 米, 底宽 1 米, 高 4 米	新建	太坪村	按设计实施,以结算评审为准。	39	39	0	1	22	65	1	18	47	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	卢峰镇人民政府	太坪村村委会
84	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	卢峰镇	高低村	高低村 1、2 组水渠维修项目	长 300 米, 0.3*0.3 米排水渠, 加均高 1 米底座	新建	高低村	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	3	5	1	22	75	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	卢峰镇人民政府	高低村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
85	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	卢峰镇	仲夏村	仲夏村5、6组农田防护坎建设项目	顶宽0.8米、高2.5米、长6580米；长6米，直径1米圆管涵	新建	仲夏村	按设计实施，以结算评审为准。	40	40	0	1	30	80	1	15	38	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	仲夏村村委会
86	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	卢峰镇	桥头水村	桥头水村5组建防洪堤项目	长400米，顶宽0.8米、3米高	新建	桥头水村	按设计实施，以结算评审为准。	32	32	0	1	20	50	1	6	14	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	桥头水村村委会
87	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	大江口镇	清江屯村	清江屯村12、13组防洪堤建设项目	长170米，高4米，底宽1.2米，顶宽1米	新建	清江屯村	按设计实施，以结算评审为准。	23	23	0	1	33	82	1	5	12	带动生产	2026年7月	2026年9月	大江口镇人民政府	清江屯村村委会
88	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	大江口镇	龙湖村	龙湖村10、11、12组机耕道建设项目	长700米，宽3.5米，厚0.18米	新建	龙湖村	按设计实施，以结算评审为准。	19	19	0	1	42	92	1	7	16	带动生产	2026年7月	2026年9月	大江口镇人民政府	龙湖村村委会
89	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	思蒙镇	管竹垅村	管竹垅村4组渠道硬化项目	0.25*0.25米水渠，长1000米	新建	管竹垅村	按设计实施，以结算评审为准。	10	10	0	1	57	164	1	47	156	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	管竹垅村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益村数(个)				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
90	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	思蒙镇	黄家庄村	黄家庄村5-6-7-8-15-16组水渠维修及新建项目	混凝土水渠长1500米，其中300米宽1.5米高1.5米，1200米高0.8米、宽0.5米；塌方水渠两段，第一段长12米、宽3米、高4米，第二段长6米、宽1米、高3米。	新建	黄家庄村	按设计实施，以结算评审为准。	28	28	0	1	22	30	1	3	8	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	黄家庄村村委会	
91	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	思蒙镇	上虾溪村	上虾溪村水坝4、5、8组；灌溉渠道1、2、4、5组灌溉渠坝维修项目	水坝：①长8米，宽1米，高3米；②长4米，宽1米，高2.5米；③长7米，宽1米，高3米；④长2.5米宽0.8米高1.5米。渠道：长1000米，宽0.3米，高0.35米	新建	上虾溪村	按设计实施，以结算评审为准。	17	17	0	1	24	43	2	6	12	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	上虾溪村村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
92	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	观音阁镇	木溪村	木溪村防洪堤修建项目	长 200 米, 均宽 1 米, 高 4.5 米 (含基础)	新建	木溪村	按设计实施,以结算评审为准。	26	26	0	1	30	80	1	15	38	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	观音阁镇人民政府	木溪村委会
93	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	观音阁镇	桐油坡村	桐油坡村灌溉水渠项目	长 1200 米, 水渠内空 0.3 米, 深 0.3 米, 渠壁厚 0.2 米, 底板厚 0.1 米	新建	桐油坡村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	33	82	1	5	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	观音阁镇人民政府	桐油坡村村委会
94	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	观音阁镇	丁桥村	丁桥村水渠维修项目	河两边新建渠道各 15 米、渠道高 0.6 米、宽 0.4 米。1.2 公里的水渠修复。	新建	丁桥村	按设计实施,以结算评审为准。	12	12	0	1	24	43	2	6	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	观音阁镇人民政府	丁桥村委会
95	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	观音阁镇	岩坪村	岩坪村防洪堤维修项目	长 420 米, 均宽 0.9 米, 高 3.5 米 (含基础)	新建	岩坪村	按设计实施,以结算评审为准。	45	45	0	1	23	42	2	8	20	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	观音阁镇人民政府	岩坪村委会
96	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	舒溶溪乡	曹家溪村	曹家溪村 6、7、8 组防洪堤建设项目	长 150 米, 顶宽 1 米, 高 3 米	新建	曹家溪村	按设计实施,以结算评审为准。	15	15	0	1	30	70	1	5	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	舒溶溪乡人民政府	曹家溪村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
97	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	均坪镇	岩落湾村	岩落湾村4、11组防洪堤建设项目	长250米，顶宽0.8米，高3.5米	新建	岩落湾村	按设计实施，以结算评审为准。	24	24	0	1	57	106	1	19	57	带动生产	2026年7月	2026年9月	均坪镇人民政府	岩落湾村村委会
98	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	均坪镇	先锋村	先锋村22组防洪堤建设项目	左侧长40米、3米高、顶宽0.8米；右侧长360米、2.5米高、顶宽0.8米	新建	先锋村	按设计实施，以结算评审为准。	28	28	0	1	78	208	1	55	127	带动生产	2026年7月	2026年9月	均坪镇人民政府	先锋村村委会
99	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	低庄镇	枫香林村	枫香林村山塘清淤加固项目	1.塘1清淤面积7400㎡，清淤深度1米，塘2清淤面积1100㎡，清淤深度3米 2.塘1/塘2/塘3加固总长度130米，加固深度3米 3.新建0.4*0.4水渠1400米	新建	枫香林村	按设计实施，以结算评审为准。	42	42	0	1	177	368	1	87	137	带动生产	2026年7月	2026年9月	低庄镇人民政府	枫香林村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
100	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	低庄镇	杨和坪村	杨和坪村山塘整修项目	加固长度 78 米, 高 2.3 米, 拆除原有混凝土结构 20 米*0.2 米*2.5 米	新建	杨和坪村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	108	300	1	47	98	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	低庄镇人民政府	杨和坪村村委会
101	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	低庄镇	大渭溪村	大渭溪村防洪堤建设项目	长 240 米, 均高 3.5 米(含基础), 均宽 0.9 米	新建	大渭溪村	按设计实施,以结算评审为准。	31	31	0	1	202	501	1	78	222	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	低庄镇人民政府	大渭溪村村委会
102	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	低庄镇	连山村	连山村山塘清淤项目	1. 清淤面积 700 平方米, 清淤深度 1.0 米; 2. 加固长度 55 米, 加固深度 2.4 米	新建	连山村	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	348	966	1	77	199	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	低庄镇人民政府	连山村村委会
103	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	低庄镇	小龙潭村	小龙潭村防洪堤建设项目	长 380 米, 均高 3.5 米(含基础), 均宽 1 米	新建	小龙潭村	按设计实施,以结算评审为准。	42	42	0	1	159	311	1	69	369	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	低庄镇人民政府	小龙潭村村委会
104	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	深子湖镇	龙跃村	龙跃村防洪堤建设项目	长 220 米, 均宽 0.9 米, 高 3.8 米, 其中基础深 0.8 米	新建	龙跃村	按设计实施,以结算评审为准。	23	23	0	1	222	518	1	80	211	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	深子湖镇人民政府	龙跃村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	联农带农机制	计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
105	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	长潭村	长潭村农田水渠建设项目	水渠长 2000 米, 原 25*30 水渠拆除后新建 30*30 水渠	新建	长潭村	按设计实施,以结算评审为准。	30	30	0	1	347	987	1	61	189	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	长潭村村委会
106	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	云坡村	云坡村山塘加固项目	1. C30 混凝土面板长 35 米, 宽 20 米, 厚 0.3 米。止滑墩均宽 1 米, 均高 1 米。 2. 新建山塘加固, 长 200 米, 均高 2.5 米, 均宽 0.5 米	新建	云坡村	按设计实施,以结算评审为准。	22	22	0	1	672	2680	1	93	331	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	云坡村村委会
107	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	塘下垅村	塘下垅村机耕道建设项目	1. 宽 3.5 米机耕道全长 700 米, 内径 0.8 米管涵 10 处	新建	塘下垅村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	589	2115	1	66	257	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	塘下垅村村委会
108	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	百花村	百花村防洪堤建设	长 300 米, 均高 3 米, 均宽 0.8 米	新建	百花村	按设计实施,以结算评审为准。	29	29	0	1	155	374	1	66	152	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	百花村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	联农带农机制	计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
109	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	灯塔村	灯塔村水渠建设及山塘维修项目	1. 两个塘（约1400 平方米）清淤； 2. 米10 浆砌块石长150 米(两边)，均高1.5 米，宽0.8 米。 3. 9 组孔垅塘清淤1800 方、坝塘加固硬化长40，高4 米	新建	灯塔村	按设计实施，以结算评审为准。	16	16	0	1	577	1022	1	51	131	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	灯塔村村委会
110	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	伍家湾村	伍家湾村十八组、十九组、二十二组机耕路硬化项目	长1400米,宽3.5 米，厚0.18 米	新建	伍家湾村	按设计实施，以结算评审为准。	39	39	0	1	291	581	1	49	107	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	伍家湾村村委会
111	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	双井镇	凤凰村	凤凰村新建农田防洪堤项目	长200 米，均高5 米，均宽1.2 米	新建	凤凰村	按设计实施，以结算评审为准。	28	28	0	1	283	546	1	22	94	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	双井镇人民政府	凤凰村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
112	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	水田庄村	水田庄村9组枫树边防洪堤建设项目	1. 防洪堤第一段长 80 米，高 3 米，顶宽 0.8 米，基础宽 1.2 米，基础深 0.8 米； 2. 防洪堤第二段长 70 米，高 3 米，基础宽 1.2 米，顶宽 0.8 米；	新建	水田庄村	按设计实施，以结算评审为准。	20	20	0	1	258	473	1	45	131	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	水田庄村村委会
113	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	令吉冲村	令吉冲村 13 组农田护堤建设项目	长 200 米，高 3 米，顶宽 0.8 米，基础宽 1.4 米，基础深 1 米	新建	令吉冲村	按设计实施，以结算评审为准。	28	28	0	1	155	309	1	35	110	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	令吉冲村村委会
114	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	青龙溪村	青龙溪村农田护坎及拦水坝建设项目	护坎长 220 米，高 3 米，其中基础深 1 米，宽 0.8 米；坝长 10 米，宽 3 米，高 1.5 米	新建	青龙溪村	按设计实施，以结算评审为准。	22	22	0	1	275	491	1	51	162	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	青龙溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
115	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	两峰村	两峰村防洪堤建设项目	长 500 米, 高 3.5 米, 宽 1 米	新建	两峰村	按设计实施,以结算评审为准。	45	45	0	1	248	512	1	66	141	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	两峰村村委会
116	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	星光社区	星光社区防洪堤修复项目	长 265 米, 均高 4.5 米, 均宽 1.1 米	新建	星光社区	按设计实施,以结算评审为准。	42	42	0	1	179	386	1	37	110	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	星光社区村委会
117	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	荷叶社区	荷叶社区防洪堤建设项目	长 265 米, 均高 4.5 米, 均宽 1.1 米	新建	荷叶社区	按设计实施,以结算评审为准。	42	42	0	1	257	677	1	21	75	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	荷叶社区村委会
118	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	祖师殿镇	赤溪村	赤溪村山塘加固项目	拆除山塘平台;新建护坡 2 米高,均宽 0.7 米,长 60 米	新建	赤溪村	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	216	318	1	16	68	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	祖师殿镇人民政府	赤溪村村委会
119	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	楚垅村	楚垅村山塘维修项目	1. 山塘 (约 1700 米 ²)清淤; 2. C30 混凝土面板长 175 米, 宽 3 米, 厚 0.3 米; 3. 新建止滑墩长 175 米, 均宽 1 米, 均高 1 米	新建	楚垅村	按设计实施,以结算评审为准。	20	20	0	1	311	571	1	46	111	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	楚垅村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
120	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	板水村	板水村水渠维修项目	拆除重建30*30 渠道长800 米；	新建	板水村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	201	496	1	38	108	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	板水村村委会
121	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	紫荆村	紫荆村防洪堤建设项目	1. 第一段长160米,均高2.0米,均宽0.8米; 2. 第二段长110米,均高2.5,均宽0.8米。	新建	紫荆村	按设计实施,以结算评审为准。	27	27	0	1	185	336	1	67	159	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	紫荆村村委会
122	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	白田村	白田村山塘清淤项目	1. 清淤面积1980 m², 清淤深度1 米; 2. 加固全长50米, 加固深度3.5米; 3. 直径1米涵管6米; 4. 卧管7.5米长; 5. 新建50米 600*600 水渠;	新建	白田村	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	89	200	1	27	79	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	桥江镇人民政府	白田村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目组织实施单位
123	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	林家坡村	林家坡村山塘清淤,边坡维修加固项目	山塘清淤约800 m²;新建面板长75米,均宽2米,均厚0.3米;	新建	林家坡村	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	62	199	1	30	95	带动生产	2026年7月	2026年9月	桥江镇人民政府	林家坡村委会
124	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	桥江镇	大湾村	大湾村机耕道建设项目	1.新建机耕道长280米,宽3.5米,两侧浆砌石宽0.6米,上铺20公分压实,其中池塘部位路肩长10米,深3米(含基础); 2.埋设0.8米涵管一处;	新建	大湾村	按设计实施,以结算评审为准。	16	16	0	1	269	738	1	87	253	带动生产	2026年7月	2026年9月	桥江镇人民政府	大湾村委会
125	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	三江镇	龙泉山村	龙泉山村农田河道挡墙建设项目	1.河道挡墙长670米,均高2.8米,顶宽0.8米,底宽1.2米; 2.机耕道长670米,宽3.5米(原路面均宽1.2米宽)	新建	龙泉山村	按设计实施,以结算评审为准。	47	47	0	1	177	384	1	29	87	带动生产	2026年7月	2026年9月	三江镇人民政府	龙泉山村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
126	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	三江镇	乐园村	乐园村滚水坝建设项目	长 50 米，宽 3 米，高 3 米(含基础)	新建	乐园村	按设计实施，以结算评审为准。	25	25	0	1	154	287	1	43	128	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	三江镇人民政府	乐园村村委会
127	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	油洋乡	油洋村	油洋村山塘维修项目	1. 清淤 612 m²，清淤深度 1.0 米；2. 修建挡土墙长 8 米，均宽 1 米高 4 米，其中基础深度 0.8 米	新建	油洋村	按设计实施，以结算评审为准。	4	4	0	1	131	292	1	31	100	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	油洋乡人民政府	油洋村村委会
128	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	油洋乡	大址坊村	大址坊村河堤修复项目	河堤修复长 260 米，均高 3 米，上宽 0.8 米，下宽 1.2 米，基础深 0.8 米	新建	大址坊村	按设计实施，以结算评审为准。	23	23	0	1	111	258	1	57	189	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	油洋乡人民政府	大址坊村村委会
129	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	水东镇	高明溪村	高明溪村新建灌溉渠道项目	长 3000 米，内空 0.3*0.3 米	新建	高明溪村	按设计实施，以结算评审为准。	33	33	0	1	99	280	1	47	123	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	高明溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
130	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	水东镇	嵩口湾村	嵩口湾村 19 组防洪堤新建项目	长 496 米，均高 3.7 米，基础宽 0.8 米	新建	嵩口湾村	按设计实施，以结算评审为准。	40	40	0	1	222	411	1	27	78	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	嵩口湾村村委会
131	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	水东镇	绿化社区	绿化社区渠道清淤	渠道清除淤泥 2000 米	新建	绿化社区	以结算评审为准。	6	6	0	1	387	1011	1	11	65	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	绿化社区居委会
132	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	小横垅乡	高台村	高台村灌溉水渠建设项目	灌溉渠改造 530 米，内空 0.6*0.6 米，其中 280 米挡土墙高 3 米，厚 0.8 米	新建	高台村	按设计实施，以结算评审为准。	31	31	0	1	255	751	1	69	188	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	小横垅乡人民政府	高台村村委会
133	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	统溪镇	龙岩村	龙岩村五组农田护堤建设项目	长 400 米，高 2.5 米，顶宽 0.8 米，底宽 1.2 米	新建	龙岩村	按设计实施，以结算评审为准。	32	32	0	1	179	357	1	51	151	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	统溪镇人民政府	龙岩村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
134	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	统溪镇	白竹坡村	白竹坡村八组护堤维修项目	修建长度220米砼护堤（两边护堤各110米），高度4.2米，顶宽0.8米，底宽1.2米	新建	白竹坡村	按设计实施，以结算评审为准。	30	30	0	1	120	240	1	40	128	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	白竹坡村村委会
135	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	统溪镇	统溪河村	统溪河村二组灌溉水渠维修项目	维修灌溉水渠3300米,宽0.6米,高0.65米，五处底部损坏,500米水渠损毁，2000米清淤疏通	新建	统溪河村	按设计实施，以结算评审为准。	8	8	0	1	125	301	1	27	108	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	统溪河村村委会
136	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	统溪镇	竹坪村	竹坪村防旱水池修建项目	修建1200立方灌溉山塘一座	新建	竹坪村	按设计实施，以结算评审为准。	17	17	0	1	66	188	1	22	73	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	竹坪村村委会
137	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	两丫坪镇	两丫坪社区	两丫坪社区集镇8、9组防洪堤建设项目	长230米，高4.5米，顶宽1米	新建	两丫坪镇	按设计实施，以结算评审为准。	35	35	0	1	110	357	1	49	153	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	两丫坪社区居委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
138	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	两丫坪镇	江溪垅村	江溪垅村9、10组防洪堤建设项目	长350米,高3米,0.7米顶宽,1米底宽	新建	江溪垅村	按设计实施,以结算评审为准。	31	31	0	1	77	246	1	33	87	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	江溪垅村村委会
139	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	北斗溪镇	前进村	前进村拦水坝建设项目	混凝土拦水坝长40米,高1.3米,上宽3米,底宽5.5米,混凝土基础宽7米,高1.6米。两侧混凝土护坎长25米,高1.8米,顶宽1米,底宽1.2米,基础长25米,宽1.2米,高1米。	新建	前进村	按设计实施,以结算评审为准。	24	24	0	1	123	511	1	36	118	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	前进村村委会
140	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	中都乡	蛟溪村	蛟溪村15、16组新建防洪堤项目	长200米,底宽1米,顶宽0.8米,高4米	新建	蛟溪村	按设计实施,以结算评审为准。	23	23	0	1	102	300	1	21	66	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	蛟溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
141	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	中都乡	沙溪村	沙溪村1、13组新建防洪堤项目	总长度410米，一段长80米，二段长130米，三段长200米，顶宽0.8米，底宽1米，高4米	新建	沙溪村	按设计实施，以结算评审为准。	47	47	0	1	199	411	1	70	216	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	沙溪村村委会
142	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	沿溪乡	烂泥湾村	烂泥湾村9组1500米、5组500米灌溉渠道建设项目	一段长1500米，二段长500米，高0.3米，宽0.3米	新建	烂泥湾村	按设计实施，以结算评审为准。	20	20	0	1	123	354	1	23	109	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	烂泥湾村村委会
143	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	沿溪乡	白玉村	白玉村4组、6组、13组灌溉水渠建设项目	总长880米，4组280米，6组320米，13组280米，内空0.2*0.2米；6组新增拦洪坝，长5米，高1.5米，宽2米	新建	白玉村	按设计实施，以结算评审为准。	8	8	0	1	100	313	1	59	188	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	白玉村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
144	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	沿溪乡	瓦庄村	瓦庄村1组水渠维修项目	一段长600米,一段长400米,高0.3米,宽0.3米	新建	瓦庄村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	57	155	1	30	96	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	瓦庄村委会
145	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	沿溪乡	旺坪村	旺坪村3组、5组、7组、11组水渠硬化项目	长1400米,0.2*0.2米	新建	旺坪村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	178	369	1	82	225	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	旺坪村委会
146	产业项目	配套设施项目	配套设施项目	黄茅园镇	七里村	七里村2组防洪堤建设项目	长280米,高4米,顶宽1米,底宽1.2米	新建	七里村	按设计实施,以结算评审为准。	42	42	0	1	164	388	1	56	136	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	七里村委会
147	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	龙潭镇	阳雀坡村	阳雀坡村5组、6.组、7组、8组机耕道建设项目	总长1000米,宽4米,铺0.2米碎石垫层夯实	新建	阳雀坡村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	55	172	1	39	122	带动生产	2026年7月	2026年9月	龙潭镇人民政府	阳雀坡村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
148	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	龙潭镇	圭洞村	圭洞村4组防洪堤建设项目	长300米,高3米(含基础),顶宽0.8米,底宽1.2米。	新建	圭洞村	按设计实施,以结算评审为准。	29	29	0	1	75	255	1	43	138	带动生产	2026年7月	2026年9月	龙潭镇人民政府	圭洞村村委会
149	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	龙潭镇	中华村	中华村1组、2组、3组、13组、16组堤坝修复项目	修复堤坝7处,总长101米,均高3米5,均宽0.9米;更换500涵管5米,1000涵管5米,修复损坏路面300米长,均宽4.5米,厚0.18米	新建	中华村	按设计实施,以结算评审为准。	22	22	0	1	99	335	1	48	138	带动生产	2026年7月	2026年9月	龙潭镇人民政府	中华村村委会
150	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	黄茅园镇	西坪村	西坪村8、9组农田护堤建设项目	长160米,高4米,顶宽1米,底宽1.4米	新建	西坪村	按设计实施,以结算评审为准。	25	25	0	1	107	299	1	60	188	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	西坪村村委会
151	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	黄茅园镇	树凉村	树凉村防洪堤建设项目	长305米,高3米,顶宽0.8米,底宽1.2米	新建	树凉村	按设计实施,以结算评审为准。	29	29	0	1	161	350	1	78	270	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	树凉村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
152	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	黄茅园镇	大埠村	大埠村水渠维修项目	长 1000 米，内空 0.5*0.5 米，底板 0.1 米；修复塌方第一处 5 米长，宽 1 米，高 3 米，第二处长 14 米，宽 1 米，高 2.5 米	新建	大埠村	按设计实施，以结算评审为准。	18	18	0	1	161	350	1	78	270	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	黄茅园镇人民政府	大埠村委会
153	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	黄茅园镇	油麻村	油麻村 15、16 组水渠硬化项目	总长 1300 米(2 组水渠 550 米长；15 组水渠 300 米长；16 组水渠 450 米长)，内宽 0.5 米，内高 0.5 米	新建	油麻村	按设计实施，以结算评审为准。	21	21	0	1	100	303	1	22	73	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	黄茅园镇人民政府	油麻村委会
154	产业项目	配套设施项目	小型农田水利设施建设	葛竹坪镇	双江村	双江村防洪堤建设项目	长 230 米，均高 4.5 米（含基础），顶宽 0.8 米，底宽 1.4 米	新建	双江村	按设计实施，以结算评审为准。	36	36	0	1	199	504	1	46	127	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	葛竹坪镇人民政府	双江村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目组织实施单位
(六) 欠发达地区国有林场巩固提升项目											100	100	0											
155	产业项目	生产项目	林草基地建设	深子湖镇	让家溪村	让家溪国有林场工区黄姜种植项目	种植黄姜 300 亩	新建	让家溪国有林场	以评审结果为准	60	60	0	1	22	65	1	18	47	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	溆浦县林业局	让家溪国有林场
156	产业项目	生产项目	林草基地建设	卢峰镇	雷锋山村	雷锋山国有林场基础设施建设	建设雷锋山林场 180 平米工区房	新建	让家溪国有林场	以评审结果为准	40	40	0	1	3	5	1	22	75	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	溆浦县林业局	雷锋山国有林场
二、就业项目											600	600	0											
157	就业项目	就业	公益性岗位	各乡镇	各乡镇	乡村公益性岗位	完成 400 人乡村公益性岗位	新建	各乡镇	按政策补助	400	400	0	412	400	1869	138	400	400	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	县农业农村局	县农业农村局
158	就业项目	就业	交通补助	各乡镇	各乡镇	帮扶对象交通补助	约 50000 人交通补助	新建	各乡镇	按政策补助	200	200	0	412	2500	50000	138	50000	50000	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	县农业农村局	县农业农村局

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
三、巩固易地搬迁后扶成果项目												399	399	0										
159	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	舒溶溪乡	火炉溪村	舒溶溪乡火炉溪村皮罗坳安置小区维修改造项目	新建护坎总长25米、均高6米、均宽1米	新建	火炉溪村16组	结算以评审结果为准	7	7	0	1	10	45	1	10	45	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	火炉溪村村委会
160	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	舒溶溪乡	竹坡坳村	舒溶溪乡竹坡坳村部安置小区维修改造项目	改建水沟总长60米，高0.5米，宽0.4米；房屋屋顶切墙、盖瓦总面积125平方	改建	竹坡坳村2组	结算以评审结果为准	5	5	0	6	49	198	3	49	198	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	竹坡坳村村委会
161	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	舒溶溪乡	火炉溪村	鲁家湾安置区维修项目	修复150平方米地基下沉	改建	火炉溪村	结算以评审结果为准	12	12	0	1	1	6	1	1	6	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	火炉溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
162	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	舒溶溪乡	火炉溪村	安置区道路扩建	护坎长 25 米、高 8 米、均宽 2.5 米;溢洪渠长 15 米、宽 0.5 米、高 0.4 米	新建	火炉溪村	结算以评审结果为准	16	16	0	6	40	180	3	40	180	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	舒溶溪乡人民政府	火炉溪村村委会
163	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	均坪镇	先锋村	里蓬冲、洋坳冲沉淀池一座	4 米*5 米, 高 1.5 米	新建	里蓬冲、洋坳冲	结算以评审结果为准	3	3	0	3	70	320	1	13	50	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	先锋村村委会
164	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	均坪镇	先锋村	洋坳冲护坎、排水沟修建	护坎宽 50 米, 高 10 米;排水沟宽 80 米, 型号 0.4*0.5	新建	洋坳冲	结算以评审结果为准	14	14	0	1	23	91	1	23	91	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	先锋村村委会
165	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	均坪镇	先锋村	里蓬冲路面维修	长 240 米, 宽 4.5 米	新建	里蓬冲	结算以评审结果为准	6	6	0	1	16	73	1	16	73	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	先锋村村委会
166	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	均坪镇	先锋村	里蓬冲护坎修建	长 40 米, 高 1.5 米, 宽 0.7 米	新建	里蓬冲	结算以评审结果为准	3	3	0	1	18	78	1	16	67	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	均坪镇人民政府	先锋村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
167	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	双井镇	长潭村	双井镇奋斗小区房屋安全隐患维修	墙体开裂维修30平方；卫生间下沉维修20立方；挡土墙维修150立方；屋檐模板维修50平方。	维修	长潭村奋斗小区	结算以评审结果为准	2	2	0	1	39	133	1	39	133	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	长潭村村委会
168	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	祖师殿镇	王钊溪村	王钊溪村油坊边安置点地基加固提质改造项目	水泥路面新建排水沟及盖板长115米宽1.4米高1.2米，房屋地基加固凿孔及灌浆880米，排污处理300波纹管165米，主管、下水管及入户自来水管提质改造370米，水槽改造3.8立方米，地面修复12立方米。	改建	王钊溪村油坊边安置点	结算以评审结果为准	28	28	0	1	18	56	1	18	56	带动生产	2026年7月	2026年9月	祖师殿镇人民政府	王钊溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
169	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	小横垅乡	雷坡村	小横垅乡雷坡村茶场安置点护坡项目	护坡长 43 米，高 3.8 米，顶宽 1.3 米；及 43 米安全栏杆	新建	雷坡村	结算以评审结果为准	10	10	0	1	87	272	1	87	272	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	小横垅乡人民政府	雷坡村委会
170	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	淘金坪乡	双江潭村	淘金坪乡双江潭安置点后山土地失稳挡土墙建设项目	现浇水沟长 110 米；浆砌石挡土墙长 92 米，总体积 962 米³，基础 184 米³。	新建	双江潭村	结算以评审结果为准	50	50	0	1	80	320	1	14	50	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	淘金坪乡人民政府	双江潭村委会
171	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	两丫坪镇	咀坡村	2026 年两丫坪镇周家坳安置小区	修缮 4 户屋顶漏水；开槽埋管 400 米，改扩建化粪池。	新建	两丫坪镇周家坳安置小区	结算以评审结果为准	3	3	0	1	17	71	1	17	71	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	两丫坪镇人民政府	咀坡村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
172	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	两丫坪镇	顿脚水村	2026 年两丫坪镇翻形岭安置小区	安置点广场护栏维修加固 200 米;安置点蓄水池改扩 2 个;更换水管 15000 米。	新建	两丫坪镇翻形岭安置小区	结算以评审结果为准	8	8	0	1	15	103	1	15	103	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	两丫坪镇人民政府	顿脚水村村委会
173	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	两丫坪镇	两丫坪社区	2026 年两丫坪镇坪塘冲安置小区	修缮 10 户房屋漏水 1200 平方。	新建	两丫坪镇坪塘冲安置小区	结算以评审结果为准	4	4	0	1	47	290	1	47	290	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	两丫坪镇人民政府	两丫坪社区居委会
174	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	两丫坪镇	提高村	2026 年两丫坪镇茶盘田安置小区	公共用房天沟漏水整修 70 平米;整修房屋墙壁开裂 25 平米;房屋天沟漏水整修 75 平米。	新建	两丫坪镇茶盘田小区	结算以评审结果为准	4	4	0	1	57	203	1	57	203	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	两丫坪镇人民政府	提高村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位		
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
175	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	中都乡	中都村	茶叶排安置小区基础设施维修	清理管道，化粪池，污水池粪便及污水外运 31 车，拆除旧化粪池，新建化粪池一座 8 米*4 米*5 米（含弃土拉出及回填，拆除旧栏杆大约 100 米，新建栏杆一百米，更换 300 管道 100 米（含开挖，回填），更换雨污水池 25 个（含旧池拆除及新建）。新建挡土墙 0.8*0.6*80。拆除旧挡土墙及楼梯踏步。新建楼梯踏步	维修	茶叶排安置小区	结算以评审结果为准	45	45	0	1	43	151		1	43	151	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	中都乡人民政府	中都村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
176	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	中都乡	中都村	茶叶排安置小区房屋维修	维修21户房屋漏水及墙体粉刷。	维修	茶叶排安置小区	结算以评审结果为准	9	9	0	1	29	118	1	29	118	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	中都村村委会
177	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	沿溪乡	荆竹山村	平江花瑶安置点边坡除险加固项目	长57米,高24米,5500方。	改建	平江花瑶安置点	结算以评审结果为准	100	100	0	1	38	90	1	38	90	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	荆竹山村村委会
178	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	黄茅园镇	湾潭村	修建挡土墙	山体滑坡长25米、高6米、宽2米,需修缮挡土墙	新建	湾潭村平行山小区	结算以评审结果为准	8	8	0	1	16	67	1	16	67	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	湾潭村村委会
179	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	卢峰镇	雷峰山村	卢峰镇雷峰山村新康小区饮水项目	新增打深水井一口(约200米),新建蓄水池一座,50#水管约1000米,电线200米,大型抽水机一台。	新建	卢峰镇雷峰山村13组	结算以评审结果为准	12	12	0	1	15	54	1	15	54	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	雷峰山村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间		计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
180	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	思蒙镇	九家溪村	利民小区下水管网	1. 人工开槽长130米, 宽0.4米; 拆除砼厚0.2米, 土方厚0.7米, 开槽后埋设Φ200PVC管后恢复; 弃土外运3k米 2. 排污井0.8米*0.8米*1米两个; 3. 地面砼拆除及恢复长14米, 均宽2.5米; 厚0.25米;	改建	利民小区	结算以评审结果为准	5	5	0	1	12	35	1	12	35	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	九家溪村村委会	
181	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	思蒙镇	仁里冲村	桐油坪安置点护栏	高1.1米, 长210米	新建	桐油坪安置点	结算以评审结果为准	4	4	0	1	51	172	1	51	172	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	仁里冲村村委会	
182	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	思蒙镇	仁里冲村	王家安置点4栋房屋加固及ppr热熔进水管漏水问题	4栋房屋维修加固; ppr热熔进水管存在漏水问题。75热水管300米更换及水井清淤, 电动机维修	维修	王家安置点	结算以评审结果为准	13	13	0	1	13	40	1	11	33	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	仁里冲村村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
183	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	葛竹坪镇	鹿山村	安置点抢险维修工程	抢险维修安置点房屋及附属设施 100 平方米，包括房屋基础、主体等。	重建	鹿山村	结算以评审结果为准	8	8	0	1	21	69	1	19	61	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	葛竹坪镇人民政府	鹿山村村委会
184	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	葛竹坪镇	旗形村	安置小区附属工程建设及维修	重建污水管网 40 米，清理污水管网 150 米，安装不锈钢安全护栏 50 米。	新建	旗形村	结算以评审结果为准	4	4	0	1	53	201	1	4	9	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	葛竹坪镇人民政府	旗形村村委会
185	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	易地搬迁后扶	北斗溪镇	茅坡村	油马洞安置小区	地面瓷砖更换维修约 400 平方米、天沟维修约 50 米、外墙粉刷约 500 平方米、水沟硬化约 30 米、护栏 5 米，涉及 26 户	维修	茅坡村	结算以评审结果为准	16	16	0	1	7	24	1	0	0	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	北斗溪镇人民政府	茅坡村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
四、巩固农村饮水安全成果												203	203	0										
186	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	卢峰镇	哑塘村	接市政主供水管,埋管铺设直径110供水管2K米,及直径20入户副管	铺设各类管网,从县城自来水管网延伸	新建	哑塘村10-17组	按设计实施,以结算评审为准。	40	40	0	1	13	40	1	11	33	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	哑塘村村委会
187	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	卢峰镇	桐木坨村	卢峰镇桐木坨村8-10组供水工程管网延伸项目	县城自来水管网延伸至桐木坨村8-10组	新建	桐木坨村8-10组	按设计实施,以结算评审为准。	12	12	0	1	100	400	1	40	160	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	桐木坨村村委会
188	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	卢峰镇	雷峰山村	卢峰镇雷峰山村供水工程改造项目	打井取水,铺设管网	改造	雷峰山村村部	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	18	80	1	8	30	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰镇人民政府	雷峰山村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
189	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障设施建设	舒溶溪乡	火炉溪村	舒溶溪乡火炉溪村16-18组供水工程改造项目	新增水源, 建集水池	改造	火炉溪村16-18组	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	86	400	1	22	96	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	火炉溪村村委会
190	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障设施建设	两丫坪镇	江溪垅村	两丫坪镇江溪垅村1、2组供水工程新建项目	新增水源, 新铺建蓄水池, 设供水管网	新建	江溪垅村1-2组	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	42	176	1	30	120	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	江溪垅村村委会
191	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障设施建设	两丫坪镇	黄金村	两丫坪镇黄金村21组供水工程改建项目	新增水源, 铺设引水管	改造	黄金村21组	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	35	208	1	12	31	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	黄金村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
192	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	小横垅乡	高台村	小横垅乡高台村供水工程改造项目	新增水源, 维修水源工程一处, 建蓄水池 1 座	改造	高台村	按设计实施, 以结算评审为准。	9	9	0	1	285	1200	1	50	220	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	小横垅乡人民政府	高台村委会
193	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	油洋乡	河底江村	油洋乡河底江村 1、2、11、12、18、19 组供水工程新建项目	新建取水井、泵房、安装提水设备, 铺设抽水管, 修建蓄水池, 铺设供水管网	新建	河底江村 1-2 组, 11-12 组, 18-19 组	按设计实施, 以结算评审为准。	36	36	0	1	185	800	1	60	240	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	油洋乡人民政府	河底江村委会
194	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	统溪镇	丫吉坳村	统溪镇丫吉坳村板栗坪片供水工程改造项目	增建 20 立方米蓄水池 1 座	改造	丫吉坳村	按设计实施, 以结算评审为准。	3	3	0	1	70	300	1	50	200	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	统溪镇人民政府	丫吉坳村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式				受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金	受益脱贫村数(个)				受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)	计划开工时间		计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位	
195	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村供水保障建设	水东镇	绿化社区	水东镇绿化社区陈家冲片供水工程管网延伸项目	从水东集镇水厂管网延伸至绿化社区陈家冲片	新建	绿化社区陈家冲片	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	48	200	1	30	120	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	水东镇人民政府	
196	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村供水保障建设	中都乡	上尚村	中都乡上尚村21组供水工程新建项目	新建水源工程、蓄水池、铺设管网	新建	上尚村21组	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	50	220	1	20	80	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	上尚村村委会	
197	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村供水保障建设	祖师殿镇	水堆湾村	祖师殿镇水堆湾村7-9组供水工程新建项目	新建水源工程、蓄水池、铺设管网	新建	水堆湾村7-9组	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	100	400	1	20	80	带动生产	2026年7月	2026年9月	祖师殿镇人民政府	水堆湾村村委会	

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
198	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	双井镇	花桥社区	双井镇花桥社区古井改造项目	井口改扩建、硬化, 搭建钢棚防护, 绿化	改造	花桥社区	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	15	50	1	4	10	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	花桥社区居委会
199	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	双井镇	梅花村	自来水管网建设工作	自来水管网建设 PE110 长 3000 米, PE75 长 5000 米, PE50 长 1000 米, PE25 长 2000 米	新建	梅花村	按设计实施,以结算评审为准。	30	30	0	1	86	400	1	22	96	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	梅花村村委会
200	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村供水保障建设	北斗溪镇	回春村	北斗溪镇回春村 10 组供水工程改造项目	修建 10 立方蓄水池	改造	回春村 10 组	按设计实施,以结算评审为准。	2	2	0	1	24	100	1	10	40	带动生产	2026年7月	2026年9月	北斗溪镇人民政府	回春村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
五、农村交通安全隐患除险项目												609	609	0										
201	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	卢峰镇	杨家仁村	杨家仁村1、2组挡土墙建设项目	1. 浆砌片石挡土墙长31米,墙身高3米,宽0.9米; 2. 浆砌片石挡土墙长45米,墙身高4米,宽1米; 护栏长76米;	新建	杨家仁村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	12	35	1	12	35	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰人民政府	杨家仁村村委会
202	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	卢峰镇	岩英坪村	岩英坪村6组挡土墙、护栏建设项目	浆砌片石挡土墙长25米,墙身高3.5米,宽0.9米; C30砼路面换板长30米,宽4米,厚0.2米; 护栏长30米	新建	岩英坪村	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	51	172	1	51	172	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰人民政府	岩英坪村村委会
203	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	卢峰镇	竹坳村	竹坳村鸟塘垅进村路段挡土墙、护栏建设项目	浆砌片石挡土墙长12米,墙身高3.5米,宽0.9米; 护栏长12米	新建	竹坳村	按设计实施,以结算评审为准。	2	2	0	1	51	212	2	46	188	带动生产	2026年7月	2026年9月	卢峰人民政府	竹坳村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
204	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	思蒙镇	新庄垅村	新庄垅村边坡加固项目	浆砌片石挡土墙,长35米,墙高8米,墙宽1.82米	新建	新庄垅村	按设计实施,以结算评审为准。	17	17	0	1	13	40	1	11	33	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	新庄垅村村委会
205	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	思蒙镇	黄家庄村	黄家庄村人行辅道建设项目	长1200米路缘石,透水砖600平米,300*300排水渠700米	新建	黄家庄村	按设计实施,以结算评审为准。	21	21	0	1	79	205	1	75	199	带动生产	2026年7月	2026年9月	思蒙镇人民政府	黄家庄村村委会
206	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	舒溶乡	龙角桥村	龙角桥村5、11组挡土墙、护栏建设项目	1.5组浆砌片石长14米,墙身高3米,宽0.9米,护栏长14米; 2.11组浆砌片石挡土墙长18米,墙身高4米,宽1米;护栏长18米	新建	龙角桥村	按设计实施,以结算评审为准。	5	5	0	1	21	69	1	19	61	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶乡人民政府	龙角桥村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
207	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	舒溶溪乡	火炉溪村	火炉溪村防护栏建设项目	护栏长 1500 米	新建	火炉溪村	按设计实施，以结算评审为准。	21	21	0	1	53	201	1	4	9	带动生产	2026年7月	2026年9月	舒溶溪乡人民政府	火炉溪村村委会
208	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	均坪镇	白雾头村	白雾头村防护栏建设项目	1. 油坊坑至金溪界村长 1200 米护栏；2. 12 组至纱帽垸林场长 1300 米护栏。	新建	白雾头村	按设计实施，以结算评审为准。	36	36	0	1	7	24	1	0	0	带动生产	2026年7月	2026年9月	均坪镇人民政府	白雾头村村委会
209	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	双井镇	梅花村	梅花村 2 组挡土墙及路面维修项目	浆砌片石挡土墙长 16 米，墙身高 5 米，宽 1.3 米	新建	梅花村	按设计实施，以结算评审为准。	4	4	0	1	26	108	1	26	108	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	梅花村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
210	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	双井镇	伍家湾村	伍家湾村6、7、8、9组边坡加固及护栏项目	1.6-9组,长50米,高20米,厚0.1米喷C20砼护坡;2.护栏长70米	新建	伍家湾村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	21	69	1	19	61	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	伍家湾村村委会
211	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	双井镇	塘湾村	塘湾村21组路基维修项目	21组,拆除重建2米*1.5米盖板涵长5米	新建	塘湾村	按设计实施,以结算评审为准。	4	4	0	1	86	400	1	22	96	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	塘湾村村委会
212	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	双井镇	宝塔村	宝塔村10组防护栏建设项目	10组,护栏长600米。	新建	宝塔村	按设计实施,以结算评审为准。	9	9	0	1	142	530	1	128	518	带动生产	2026年7月	2026年9月	双井镇人民政府	宝塔村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
213	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	祖师殿镇	灶溪村	灶溪村4组挡土墙及路面维修项目	1. 浆砌片石挡土墙长14米, 高3米, 宽0.9米; 2. C30 砼路面长30米, 宽3米, 厚0.2米	新建	灶溪村	按设计实施, 以结算评审为准。	3	3	0	1	13	40	1	11	33	带动生产	2026年7月	2026年9月	祖师殿镇人民政府	灶溪村村委会
214	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	油洋乡	麻溪村	麻溪村12组挡土墙及护栏建设项目	1. 浆砌片石挡土墙长11米, 墙身高3米, 墙宽0.9米; 2. 浆砌片石挡土墙长21米, 墙身高5米, 宽1.3米; 3. 护栏长500米。	新建	麻溪村	按设计实施, 以结算评审为准。	13	13	0	1	21	69	1	19	61	带动生产	2026年7月	2026年9月	油洋乡人民政府	麻溪村村委会
215	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	油洋乡	官溪江村	官溪江村12组路基维修项目	拆除重建1.5米*1米盖板涵长5米	新建	官溪江村	按设计实施, 以结算评审为准。	3	3	0	1	53	201	1	4	9	带动生产	2026年7月	2026年9月	油洋乡人民政府	官溪江村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
216	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通路、通户路、小型桥梁等)	低庄镇	连山村	连山村2、3、9、10、11组路基维修项目	护栏长150米; C30 砼路面换板长100米, 宽4.5米, 厚0.2米	新建	连山村	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	16	73	1	16	73	带动生产	2026年7月	2026年9月	低庄镇人民政府	连山村村委会
217	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通路、通户路、小型桥梁等)	低庄镇	大渭溪村	大渭溪村1、2、3、8、9、10、15、16、22、27、28、29组挡土墙及防护栏建设项目	1. C20 片石砼挡土墙长20米, 高7米, 宽1.66米, 松木桩基础; 2. 浆砌片石挡土墙长80米, 墙身高3米, 宽0.9米; 3. 浆砌片石挡土墙长30米, 墙身高5米, 宽1.3米; 4. C20 片石砼护脚墙长70米, 高2.5米, 宽0.8米; 护栏长130米;	新建	大渭溪村	按设计实施,以结算评审为准。	37	37	0	1	18	78	1	16	67	带动生产	2026年7月	2026年9月	低庄镇人民政府	大渭溪村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
218	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	深子湖镇	黄溪湾村	黄溪湾村挡土墙及护栏建设项目	C20 片石砼挡土墙,长 39 米,墙身高 9 米,宽 2.2 米; 护栏长 39 米	新建	黄溪湾村	按设计实施,以结算评审为准。	40	40	0	1	39	133	1	39	133	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	深子湖镇人民政府	黄溪湾村委会
219	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	深子湖镇	白泥村	白泥村挡土墙建设项目	M7.5 浆砌片石挡土墙长 15 米,墙身高 4 米,宽 1 米;	新建	白泥村	按设计实施,以结算评审为准。	3	3	0	1	18	56	1	18	56	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	深子湖镇人民政府	白泥村委会
220	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	三江镇	大花村	大花村六组防护栏建设项目	护栏长 470 米	新建	大花村	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	87	272	1	87	272	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	三江镇人民政府	大花村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目组织实施单位
221	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	三江镇	善溪村	善溪村防护栏建设项目	护栏长 500 米	新建	善溪村	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	80	320	1	14	50	带动生产	2026年7月	2026年9月	三江镇人民政府	善溪村村委会
222	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	三江镇	石牛寨村	石牛寨村边境梅户界防护栏建设项目	护栏长 900 米	新建	石牛寨村	按设计实施,以结算评审为准。	13	13	0	1	37	175	1	16	71	带动生产	2026年7月	2026年9月	三江镇人民政府	石牛寨村村委会
223	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	三江镇	石牛寨村	石牛寨村 11 组公路塌方除险项目	阶梯式挡墙 4 阶,长 7-30 米,每层高 4 米,宽 2 米,恢复路基路面 140 平米,圆管涵长 5 米,泄水槽 20 米,上挡墙长 15 米,高 3.5 米,宽 0.9 米	新建	石牛寨村	按设计实施,以结算评审为准。	54	54	0	1	170	481	1	55	166	带动生产	2026年7月	2026年9月	县公路建设养护中心	县公路建设养护中心

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
224	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	统溪镇	统溪河村	统溪河村7、9、10组防护栏建设项目	护栏长750米	新建	统溪河村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	15	103	1	15	103	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	统溪河村委会
225	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	统溪镇	穿岩山村	穿岩山村防护栏建设项目	护栏长500米	新建	穿岩山村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	13	40	1	11	33	带动生产	2026年7月	2026年9月	统溪镇人民政府	穿岩山村委会
226	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	沿溪乡	荆竹山村	荆竹山村水毁道路修复项目	修复1、7、8组水毁路基1.2公里	改建	荆竹山村	按设计实施,以结算评审为准。	30	30	0	1	55	201	1	40	156	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	荆竹山村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
227	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	沿溪乡	烂泥湾村	烂泥湾村水毁道路修复项目	修复 5、6 组损毁公路 20 处,路基掏空 1 处	改建	烂泥湾村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	11	43	1	12	66	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	沿溪乡人民政府	烂泥湾村村委会
228	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	沿溪乡	过江坡村	过江坡村 7 组路基修复项目	1.长 14 米,高 7 米挡土墙,松木桩基础; 2.长 28 米,高 7 米挡土墙,松木桩基础+护栏	改建	过江坡村	按设计实施,以结算评审为准。	25	25	0	1	78	235	1	22	67	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	沿溪乡人民政府	过江坡村村委会
229	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	沿溪乡	朱家园村	朱家园村 23 组安全防护栏项目	建设 1000 米护栏	新建	朱家园村	按设计实施,以结算评审为准。	15	15	0	1	54	162	1	35	102	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	沿溪乡人民政府	朱家园村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
230	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	沿溪乡	金鸡垅村	金鸡垅村护坎级护栏建设项目	修建护坎和排水涵管, 护栏长 700 米	改建	金鸡垅村	按设计实施,以结算评审为准。	23	23	0	1	23	95	1	37	153	带动生产	2026年7月	2026年9月	沿溪乡人民政府	金鸡垅村村委会
231	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	中都乡	高坪村	中都至高坪公路挂子坳处路基掏空、安全防护墙修复项目	1. 长 25 米, 高 3 米, 挡土墙; 2. 长 25 米, 高 3 米, 挡土墙+护栏	改建	高坪村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	65	188	1	67	230	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	高坪村村委会
232	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	中都乡	上尚村	上尚村 11 组路基坍塌修复项目	长 11 米, 高 5 米, 挡土墙+护栏;	改建	上尚村	按设计实施,以结算评审为准。	4	4	0	1	65	166	1	23	87	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	上尚村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
233	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	中都乡	沙溪村	沙溪村至长丰村一组安全防护栏安装项目	长 500 米护栏	改建	沙溪村	按设计实施,以结算评审为准。	8	8	0	1	38	164	1	51	177	带动生产	2026年7月	2026年9月	中都乡人民政府	沙溪村村委会
234	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	两丫坪镇	顿脚水村	顿脚水村6组安全防护栏安装项目	长 600 米护栏	改建	顿脚水村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	35	134	1	27	89	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	顿脚水村村委会
235	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	两丫坪镇	黄金村	黄金村8组安全防护栏安装项目	长 600 米护栏	改建	黄金村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	174	425	1	54	203	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	黄金村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
236	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	两丫坪镇	提高村	提高村17组路基坍塌修复项目	长20米,高7米,挡土墙+桩基础+护栏;	新建	提高村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	69	233	1	78	169	带动生产	2026年7月	2026年9月	两丫坪镇人民政府	提高村村委会
237	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	淘金坪乡	诏诰埡村	诏诰埡村1组路基坍塌修复项目	长12米,高4米,挡土墙+护栏;	新建	诏诰埡村	按设计实施,以结算评审为准。	3	3	0	1	132	530	0	25	65	带动生产	2026年7月	2026年9月	淘金坪乡人民政府	诏诰埡村村委会
238	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	淘金坪乡	乡门村	乡门村17组路基坍塌修复项目	长16米、高5米,挡土墙+桩基础+护栏;	新建	乡门村	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	24	43	2	6	12	带动生产	2026年7月	2026年9月	淘金坪乡人民政府	乡门村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户数及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
239	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	淘金乡	令溪塘村	令溪塘村 31 组路基坍塌修复项目	长 12 米、高 5 米,挡土墙+护栏;	新建	令溪塘村	按设计实施,以结算评审为准。	4	4	0	1	30	70	1	5	12	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	淘金乡人民政府	令溪塘村村委会
240	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	水东镇	嵩口湾村	嵩口湾村 19 组路基坍塌修复项目	1. 长 12 米,高 3 米,挡土墙; 2. 长 24 米,高 3 米,挡土墙+护栏;	新建	嵩口湾村	按设计实施,以结算评审为准。	6	6	0	1	97	245	1	67	170	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	嵩口湾村村委会
241	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	水东镇	龙王江村	龙王江村后溪垅片区路基坍塌修复项目	1. 长 10 米,高 3 米,挡土墙; 2. 长 12 米,高 4 米,挡土墙+护栏;	新建	龙王江村	按设计实施,以结算评审为准。	4	4	0	1	57	130	1	20	67	带动生产	2026 年 7 月	2026 年 9 月	水东镇人民政府	龙王江村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
242	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	水东镇	高明溪村	高明溪村15组路基坍塌修复项目	1.长14米,高3米,挡土墙; 2.长12米,高3米,挡土墙; 3.24组长12米,高6米,挡土墙+护栏;	新建	高明溪村	按设计实施,以结算评审为准。	10	10	0	1	187	510	1	57	144	带动生产	2026年7月	2026年9月	水东镇人民政府	高明溪村村委会
243	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	桥江镇	楠竹坑村	楠竹坑村3组路基坍塌修复项目	长15米,高7米+桩基础;	新建	楠竹坑村	按设计实施,以结算评审为准。	11	11	0	1	50	123	1	6	14	带动生产	2026年7月	2026年9月	桥江镇人民政府	楠竹坑村村委会
244	乡村建设行动	农村基础设施(含产业配套设施)	农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	桥江镇	紫荆村	紫荆村17至28组安全防护栏安装项目	长400米护栏	新建	紫荆村	按设计实施,以结算评审为准。	7	7	0	1	97	245	1	67	170	带动生产	2026年7月	2026年9月	桥江镇人民政府	紫荆村村委会

序号	项目类别	二级项目类型	项目子类型	乡	村	项目名称	项目内容及规模	建设性质	实施地点	补助标准(万元)	资金规模和筹资方式			受益村数(个)	受益户数(户)	受益人口数	其中			联农带农机制	时间进度		责任单位	
											项目预算总投资(万元)	财政资金	其他资金				受益脱贫村数(个)	受益脱贫户及监测户数	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人)		计划开工时间	计划完工时间	项目主管单位	项目实施单位
245	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	桥江镇	新田村	新田村10至17组安全防护栏安装项目	长1000米护栏	新建	新田村	按设计实施，以结算评审为准。	18	18	0	1	57	130	1	20	67	带动生产	2026年7月	2026年9月	桥江镇人民政府	新田村村委会
246	乡村建设行动	农村基础设施（含产业配套设施）	农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）	黄茅园镇	景江村	景江村人行辅道建设项目	修建透水砖人行辅道1500米，宽度1.2米，局部低洼地段填方高1米，外侧做挡土墙。	新建	景江村	按设计实施，以结算评审为准。	32	32	0	1	139	317	1	39	109	带动生产	2026年7月	2026年9月	黄茅园镇人民政府	景江村村委会
六、项目管理费											68	68	0											
247	项目管理费	项目管理费	项目管理费	-	-	项目管理费	用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收、资产后续管护维护等费用	-	-	-	68	68	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	县农业农村局	县农业农村局

